

zgai-至高律所管理系统

开发进度汇报文档

汇报日期：2026年7月14日

当前阶段：案件管理与客户管理核心闭环优化阶段

汇报重点：立案审批、客户管理、案卷建档、权限基础与下一步研发方向

当前结论	系统已具备内部试用和阶段性演示条件；案件立案申请、行政审批、免费代理主任终审、正式案号生成、案卷建档已经完成端到端验证。
测试环境	Mac mini 本地临时公网/局域网环境：前端 3017，后端 8080。后续可迁移至云服务器正式部署。

一、项目概况

zgai-至高律所管理系统定位为律所内部核心业务管理系统。近期研发策略已从“多模块全面铺开”调整为“优先打通案件管理与客户管理闭环”，先保证真实办案流程可落地、可追踪、可留痕，再逐步开放财务、统计、AI、行政工具等增强模块。

当前系统已从单纯的信息录入工具，推进到具备流程管理能力的案件管理平台雏形。

核心闭环	测试状态	试用条件	下一重点
已打通	已通过	已具备	权限+工作台
客户-立案-审批-建档	前端构建/后端打包/API验证	可供内部用户测试	审批、案卷、客户深化

二、已完成重点工作

1. 客户管理

- 取消客户等级字段，改为所属部门，匹配律所组织管理方式。
- 部门结构已调整为金融事务部、民商法务部、重整与清算部、重大项目研究中心、政府事务部、法税合规部、刑事法律事务部、独立律师团队、后勤保障部。
- 新建客户、编辑客户、客户列表、客户详情已接入真实后端数据。
- 联系电话规则已兼容手机号以及区号+固话等非 11 位号码。
- 客户详情可继续承载关联案件、沟通记录、客户归属与后续统计。

2. 账号组织与权限基础

- 账号支持所属部门与身份类别两类属性。
- 身份类别包括主任、合伙人、行政管理、律师、实习律师、助理。
- 立案审批已基于身份类别流转：承办人发起，行政管理审批，特殊免费代理进入主任终审。
- 当前已具备后续建设权限矩阵和数据边界的基础字段。

3. 案件创建与立案申请

- 新建案件取消案件等级设定。
- 案件类别固定为民事、刑事、行政、非诉、顾问。
- 案由改为自由填写，并按案件类型提供业务索引参考。
- 收费方式按业务规则调整：固定收费、风险收费、固定+风险、免费代理、未确定等。
- 风险收费和固定+风险均校验风险比例，超过 18% 时阻断提交。

- 新增收案日期、业务类型、审级、受理法院、法院案号、开庭日期、犯罪嫌疑人、顾问服务期限、分配比例等字段。

三、立案审批流程现状

目前立案流程已形成可验证闭环：承办人提交立案申请后，案件先进入待审批状态；行政管理进行利冲审查；审批通过后系统生成正式案号、建立案卷文件夹，并生成利冲审查报告留档。免费代理案件在行政管理初审后，还需主任终审。

流程节点	当前状态	说明
承办人发起	已完成	合伙人、律师、实习律师、助理等承办角色可提交立案申请。
案件待审批	已完成	新建案件默认进入 PENDING_APPROVAL，在案件列表中展示为待审批。
行政管理初审	已完成	系统优先选择已绑定部门的行政管理账号作为审批人，避免流转给无部门超级管理员。
利冲审查留痕	已完成基础版	审批意见写入流程记录，审批通过后生成利冲审查报告文件。
免费代理主任终审	已完成	免费代理需填写免费理由；行政管理通过后，案件仍待审批并流转主任终审。
正式建案	已完成	终审/普通审批通过后生成正式案号，状态转为 ACTIVE。
一案一档	已完成基础版	正式建案后创建案件文件夹，后续文档进入对应案卷目录。

正式案号规则

案件类别	案号格式
民事	[年]粤至高民初字第XXX号
刑事	[年]粤至高刑字第XXX号
行政	[年]粤至高行字第XXX号
非诉	[年]粤至高非字第XXX号
顾问	[年]粤至高顾字第XXX号

四、当前验证结果

验证项	结果	备注
前端生产构建	通过	npm run build 已完成。
后端 Maven 打包	通过	生成 lawfirm-backend-2.0.0.jar。
后端服务启动	通过	当前 8080 端口运行中。
普通收费立案审批	通过	行政审批后状态转 ACTIVE，生成正式案号和案卷路径。
免费代理两级审批	通过	行政初审后仍待审批，主任终审后转 ACTIVE。

验证项	结果	备注
风险比例校验	通过	风险比例超过 18% 时阻断提交。
分配比例校验	通过	案源比例、部门比例、律所比例合计必须为 100%。
客户联系电话	通过	兼容手机号及固话格式。

五、当前可演示能力

演示主题	可演示内容	演示价值
客户管理	新建客户、所属部门、客户列表、客户详情	体现客户部门化管理基础。
案件发起	承办人填写案件信息并提交立案申请	体现律师端真实使用流程。
行政审批	行政管理接收立案审批并进行利冲审查	体现流程监管和留痕。
免费代理审批	行政初审后转主任终审	体现特殊案件合规控制。
正式建案	审批通过后生成正式案号和案卷文件夹	体现一案一档和规范归档。
文件管理基础	案件文档进入对应案件目录	为后续材料归档和档案管理打基础。

测试账号

身份	账号	密码	用途
行政管理	test_admin	Test@123456	立案审批、利冲初审
普通律师	test_lawyer	Test@123456	提交立案申请
主任	test_director	Test@123456	免费代理终审

六、当前不足与风险

问题	影响	建议
权限体系仍是基础版	不同身份的数据边界尚未完全隔离	下一阶段优先建设权限矩阵。
审批页面仍偏通用	行政利冲审查场景不够专用	建设立案审批工作台。
利冲报告为基础文本版	可留档但专业呈现不足	做结构化表单并输出 PDF/Word。
案卷目录结构初版较简单	文件增多后分类不够清晰	建立标准案卷目录。
数据库仍为 H2	不适合正式多用户长期使用	试用稳定后迁移 MySQL 或 PostgreSQL。
Mac mini 临时公网	适合测试，不适合长期生产	正式上线迁移云服务器并配置 HTTPS。
历史模块较多	过早开放会影响用户理解	继续隐藏非核心模块，成熟一个开放一个。

七、下一步研发计划

阶段一：案件与客户核心闭环稳定化（建议 1-2 周）

优先级	任务	目标
P0	立案审批工作台	行政管理集中处理待审批、驳回、主任终审流转。
P0	利冲审查结构化	记录委托方、相对方、关联主体、结论、审查人、时间。
P0	标准案卷目录	自动生成立案审批、委托材料、证据材料、法律文书、庭审材料、结案归档等目录。
P1	客户详情增强	客户来源、所属部门、关联案件统计、沟通记录完善。
P1	案件列表状态优化	待审批、已驳回、审理中、已归档等状态更醒目。
P1	表单校验统一	电话、证件号、金额、比例、日期等规则统一。

阶段二：权限与数据边界建设（建议 2-3 周）

- 建立主任、合伙人、行政管理、律师、实习律师、助理权限矩阵。
- 案件数据按全所、部门、本人承办、协作范围进行查看和操作控制。
- 客户数据按所属部门、负责人、协作关系限制可见范围。
- 删除、归档、导出、审批等敏感操作增加权限控制与日志记录。

阶段三：试用部署与正式化准备

- 短期使用 Mac mini 做临时公网测试环境，方便领导和内部用户体验。
- 配置演示域名和 HTTPS 访问，控制测试账号和访问范围。
- 稳定后迁移至云服务器，数据库升级为 MySQL/PostgreSQL。
- 建立备份、日志、部署脚本和版本发布流程。

八、汇报结论

zgai-至高律所管理系统目前已经完成核心业务闭环的关键突破：案件不是简单录入，而是经过承办人申请、行政利冲审查、必要时主任终审、审批通过后正式建案并归档。客户管理也已按部门化方向调整，为后续权限、统计和部门管理打下基础。

建议下一阶段继续聚焦案件管理和客户管理，不急于全面开放历史功能模块。先把立案审批、案卷归档、客户沉淀、权限边界做稳，再逐步扩展财务、统计、AI 和行政工具。